

Calendrier de la phase d'exploration

Phase d'exploration

Etat de la planification au 31 août 2024



		2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Site de forage																									
	planification, adjudications, travaux préparatoires																								
	construction																								
Suivi environnemental																									
	planification, travaux préparatoires																								
	mise en œuvre durant la construction et le forage																								
Monitoring sismique (réseau de surface)																									
	planification - autorisations																								
	installation, construction																								
	exploitation																								
Risque sismique																									
	Evaluation continue du risque avec nouvelles données																								
	Mise à jour du modèle géologique et de l'étude de risque																								
Etablissement des preuves																									
	planification, travaux préparatoires																								
	mise en œuvre systématique protocoles individuels																								
	mise en œuvre bâtiments représentatifs / RBC / industrie																								
Géophysique																									
	Tests instruments monitoring																								
	Sismique hybride (chute-de-poids, acquisition 4 jours)																								
	Sismique 2D (vibrosismique, acquisition 2-3 s)																								
	Sismique 3D (vibrosismique, acquisition 3-4 s)																								
	Sismique passive (ANT avec Uni GE, planification)																								
	Sismique passive (ANT avec Uni GE, acquisition 1 m)																								
	Interprétation et intégration des résultats																								
Forage d'exploration																									
	planification																								
	forage et mesures																								
	tests de stimulation																								