

Etat de la planification au 1er mars 2023



		2023												2024												2025																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
Site de forage																																																					
	planification, adjudications, travaux préparatoires																																																				
	construction																																																				
Suivi environnemental																																																					
	planification, travaux préparatoires																																																				
	mise en œuvre durant la construction et le forage																																																				
Monitoring sismique (réseau de surface)																																																					
	planification - autorisations																																																				
	construction																																																				
	exploitation																																																				
Risque sismique																																																					
	Evaluation continue du risque avec nouvelles données	y.c. Bedretto, FORGE																																																			
Etablissement des preuves																																																					
	planification, travaux préparatoires																																																				
	mise en œuvre systématique																																																				
Géophysique																																																					
	Tests instruments monitoring																																																				
	sismique hybride (chute-de-poids, acquisition 4 jours)																																																				
	Sismique 2D (vibrosismique, acquisition 2-3 s)																																																				
	Sismique 3D (vibrosismique, acquisition 3-4 s)																																																				
	Sismique passive (ANT avec Uni GE, acquisition 2 m)																																																				
	Interprétation et intégration des résultats																																																				
Forage d'exploration																																																					
	planification																																																				
	forage																																																				
	tests de stimulation																																																				